

Informatikai Ügyosztály

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
IRATOSZÁM: <i>2728-361/2010</i>
IKTATVA: <b>2010 JÚN 25.</b>
MELLÉKLET <input checked="" type="checkbox"/> ÜGYINTÉZŐ ELŐZMÉNY <i>Evgenyev</i>

## MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött

egyrésztől:

**Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala** (cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője: **Hetényi László**, az Informatikai Ügyosztály vezetője, a Pénzügyi Információs Rendszer (PIR) projektvezetője, valamint **Bodor Jánosné**, a Költségvetési Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, a pénzügy-számvetési szakmai terület döntéshozója, mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”),

másrésztől:

**Griffsoft Informatikai Zrt.** (Cím: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. lépcsőház fszt.2., Cégjegyzékszám: CG-06-10-000287, Adószám: 12573936-2-06, bankszámlaszám: MKB 10300002-28519054\*00003285) képviselője: **Szajbély György** elnök-vezérigazgató, mint vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”) között. Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: **Felek**.

Előzmény:

A Főpolgármesteri Hivatal **27-422/69/2007** iktatószámmon vállalkozási szerződést kötött a **Griffsoft Informatikai Zrt**-vel (a Hivatal minősített beszállítók listáján 74-419/0001/07 számon szerepel) a **Pénzügyi Információs Rendszer (PIR) kialakítására és bevezetésére**. Felek a szerződést **27-23/249/2008** számon 2008. december 12-én módosították.

A Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében üzembe helyezte a Hivatalban a „Forrás SQL” alapú PIR rendszer alapmoduljait, mely alapmodulok a módosított vállalkozási szerződés 3.4.2. pontjában meghatározott éles üzemű használatba vételére - a szerződés 1. számú módosításban meghatározott határidőben (2009. január 5-től 2009. április 30-ig) - sor került. A módosított szerződés I. ütemének teljesülését a vizsgálatra felkért, független auditor állapította meg, melyet a Felek elfogadtak. A vizsgálat alapján fennmaradó 25,5%-nyi funkciót a Vállalkozó 2010.03.03-ig elvégezte, melynek megfelelőségét a Hivatal belső vizsgálat keretében állapította meg.

A Vállalkozó a Szerződésben szereplő II. ütem (a teljes funkcionálisú rendszer kialakítása, tesztelése, próbauzeme és éles indítása) teljesítésének teljes körűségére vonatkozóan a jelen megállapodás mellékletét képező nyilatkozatot tette.

A Felek a mai napon megkezdik a projekt lezárását.



\*1000013863729\*

Megállapodás:

Felek megállapodnak abban, hogy a PIR mennyiségi átadás-átvételi eljárást követően, az „Integrált Pénzügyi Információs Rendszer Kalakítása, üzembe helyezése, valamint próbautemmi működtetése” tárgyú szerződésben foglaltak teljesülésének vizsgálatához, a **rendszer auditálására** független auditort kérnek fel a Szerződés 5.11. pontja alapján. A projekt lezárására az auditot követően kerülhet sor.

A PIR auditálásának célja megállapítani, hogy a Vállalkozó, Griffsoft Informatikai Zrt. és a Megrendelő között létrejött szerződésben és annak módosításában – illetve az ezekhez kapcsolódó dokumentumokban – meghatározott követelményeknek az üzembe helyezett rendszer megfelel-e.

Az audit eredménye képezi a projektzárás, és a végszámlához kapcsolódó teljesítésigazolás alapját.

Az auditjelentés rendelkezésre állásának tervezett időpontja: 2010. 07. 31.



A Felek a projektzárási feladatok koordinálására, és kiértékelésére operatív értekezletet tartanak heti egy alkalommal, csütörtökönként a projekt lezárásáig, melyekről emlékeztető készül.

Felek a fentieket elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt írják alá.

Budapest, 2010. június 10.

**Griffsoft Informatikai Zrt.**  
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34  
M. lház. sz. 2.  
3.

Vállalkozó



Vállalkozó

melléklet:

1. Teljessegi nyilatkozat Griffsoft Informatikai Zrt. (2010. június 9.)



**Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala**

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

**Hetényi László projektvezető úr részére**

Tisztelt Projektvezető Úr!

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
KIATÓSZÁM:	A 1732 - 315 1000	
IKTATVA:	2010 JÜN 16.	
MELLEKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELŐZMÉNY
	<i>bugyitovad</i>	<i>cc</i>

Tisztelttel tájékoztatom önt, hogy a Griffsoft Zrt. a Integrált Pénzügyi Információs Rendszer kialakítására, üzembe helyezésére, valamint próbautizemi működtetésére kötött szerződésben, illetve szerződés-kiegészítésben vállaltakat teljesítette. Kérem Projektvezető urat, legyen szíves elindítani az átadás-átvételi eljárást.

Budapest, 2010. június 09.

Tisztelttel

Ferenczy Imre  
Griffsoft Zrt.

szolgáltatási vezérigazgató helyettes

**GriffSoft Informatikai Zrt.**  
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34  
M. lház, fszt. 2.  
3.

1087827 2010 JÜN 16.



\*1000014038115\*

**GriffSoft Informatikai Zrt.**  
1131 Budapest, Keszkenő utca 20.  
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. lház, fszt. 2.  
telefon: +36 1 450 2200, +36 62 549 100  
fax: +36 1 239 0056, +36 62 401 417  
info@griffsoft.hu, www.griffsoft.hu

